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OBJECTIFS ET DÉROULÉ DE LA RÉUNION

• présenter de l’avancement du projet

• fixer les objectifs et les échéances

• échanger et répondre aux questions

5 séquences, y compris les débats : 

• stratégie et objectifs – PI – SB 

• immobilier et les sites – PB – 15’

• organisation générale du projet – PB -30’

• accompagnement des personnels – PB – GA – 30’

• conclusion – PI – SB 
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OBJECTIFS ET ÉCHÉANCES

Objectif : suite à la décision du  Premier ministre, mettre en œuvre le transfert du siège 
de l’ENIM à La Rochelle

Annoncé en CTP de l’ENIM le 07 décembre 2010, un transfert en 2 phases :

• une antenne avancée

− en assurant la continuité du service et des prestations aux usagers/clients

− pour engager un transfert progressif 

− et pour accompagner le transfert définitif

• un transfert définitif à l’été 2012

Calendrier de mise en œuvre

Septembre 11

Cible : installation du 
conseil d’administration

Février 2011 Été 2012

Publication de l’arrêté ministériel 
fixant le siège à La Rochelle

Projet réalisé

Conception détaillée

Déménagement

Transfert

Mise en œuvre et accompagnement

JO du 10 novembre 2010

Antenne avancée


